



Заведующий МБДОУ детский сад №3
А.А. Мягкова
12.09.2024

Наименование организации/учреждения

Паспорт проекта: «Оптимизации временных затрат при организации режимного момента: подготовка к музыкальному занятию»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Иванова У. М., ведущий специалист МКУ «РИМЦ»

Периметр проекта: МБДОУ детский сад № 3

Границы процесса: начало – групповая приёмная

Окончание – вход в музыкальный зал

Владелец процесса: А.А. Мягкова, заведующий МБДОУ детский сад № 3

Руководитель проекта старший воспитатель Ю.В. Дорошенко

Команда проекта: Н.А. Богданова – музыкальный руководитель,

Т.А. Мануилова – учитель-логопед

С.В. Ключаков – воспитатель,

О.В. Ляшенко – помощник воспитателя

2. Обоснование выбора

1. Жалобы родителей.
2. Отсутствие желания постоянного сотрудничества педагогов и музыкального руководителя.
3. Не соблюдение временных рамок на подготовку к занятиям.

4. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель (на начало проекта)	Целевой показатель (на окончание проекта)	Ожидаемая эффективность, % (+/-)
1.Снижение количества жалоб	5 в месяц	1 в месяц	12%
2. сокращение времени при переодевании детей на занятие	12 минут	5 минут	71%
3. увеличение времени музыкального занятия	8 минут	15 минут	53%

4.Ключевые события проекта

1. Старт проекта – со 25.09.2024г. по 25.11.2024г.;
2. Диагностика и целевое состояние – с 25.09.2024г. по 18.10.2024г.;
- Анализ текущей ситуации – с 25.09.2024г. по 04.10.2024г.;
- Разработка карты текущего состояния процесса: с 07.10.2024г. по 11.10.2024 г.;
- Разработка карты будущего и целевого состояний процесса – с 14.10.2024г. по 18.10.2024г.;
- 3.Планирование мероприятий – с 21.10.2024г. по 01.11.2024г.;
- Формирование плана мероприятий – с 21.10.2024г. по 25.10.2024г.;
- Проведение промежуточного совещания с 25.10.2024г. по 01. 11. 2024г.;
3. Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности: – с 04.11.2024 по 20.11.2024г.;
5. Мониторинг устойчивости специалистами АНО «РЦК» с 20.11.2024г. по 25.11.2024г.;
- Внесение корректирующих воздействий – с 20.11.2024г. по 25.11.2024г.;
6. Закрытие проекта – 25.11.2024г.